УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НСО «НСМК»
_____ Л.А. Холина
«15» января 2020 года

План-график реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область
Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: ***«Сантехника и отопление»***					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	заключение договора поставки		01.05.2020	31.07.2020	Иванова Н.Д.
1.1.1.	поставка оборудования		01.06.2020	31.08.2020	Гладышев А.Г.
1.1.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Коростелев П.В.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	заключение договора поставки		01.05.2020	31.07.2020	Иванова Н.Д.
1.2.2.	поставка оборудования		01.06.2020	31.08.2020	Гладышев А.Г.
1.2.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Коростелев П.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	заключение договора поставки		01.05.2020	31.07.2020	Иванова Н.Д.
1.3.2.	поставка оборудования		01.06.2020	31.08.2020	Певин М.А.

1.3.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	заключение договора		01.02.2020	29.02.2020	Гладышев А.Г.
1.4.2.	проведение ремонта		01.03.2020	31.03.2020	Каштанов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Проведение демонстрационного экзамена по КОДу 1.1 для слушателей программы ДПО (повышение квалификации)		02.11.2020	30.11.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработана и утверждена в Академии Ворлдскиллс дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специалистов (72 часа) «Технологии встраиваемых санитарно-технических приборов, оборудования и трубопроводов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление»)» для обучения лиц категории 50+		20.02.2020	01.10.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Участие в ПКО Академии Ворлдскиллс на право реализации программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.		12.02.2020	17.02.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Регистрация на платформе Академии Ворлдскиллс на программу повышения квалификации для преподавателей и мастеров на базе ГБПОУ г. Москвы "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26"		21.09.2020	30.09.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.

Мастерская № 2: ***«Электромонтаж***					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	заключение договора поставки		01.05.2020	31.07.2020	Иванова Н.Д.
1.1.2.	поставка оборудования		01.06.2020	31.08.2020	Певин М.А.
1.1.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	заключение договора поставки		01.05.2020	31.07.2020	Иванова Н.Д.
1.2.2.	поставка оборудования		01.07.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.2.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	заключение договора поставки		01.05.2020	31.07.2020	Иванова Н.Д.
1.3.2.	поставка оборудования		01.06.2020	31.08.2020	Певин М.А.
1.3.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.9.	заключение договора		01.07.2020	30.09.2020	Иванова Н.Д.
1.4.10.	проведение ремонта		01.07.2020	30.09.2020	Каштанов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
…					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Проведение демонстрационного экзамена по КОДу 1.1 для слушателей программы профессионального обучения «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»		02.11.2020	30.11.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
3.2.					
…					
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в					

стратегии регионального развития					
4.1.	Разработана и утверждена в Академии Ворлдскиллс дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специалистов (72 часа) «Современные технологии при проведении электромонтажных работ» для обучения лиц категории 50+		20.02.2020	30.11.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
4.2.	Разработана и утверждена в Академии Ворлдскиллс программа профессионального обучения (подготовка 144 часа) «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» для обучения лиц категории 50+		19.02.2020	01.10.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
…					
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Участие в ПКО Академии Ворлдскиллс на право реализации программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.		12.02.2020	17.02.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
5.2.	Реализация программы повышения квалификации «Практика и методика реализации программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»»		17.02.2020	21.10.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
Мастерская № 3: ***«Геодезия»***					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	заключение договора поставки		01.06.2020	01.09.2020	Иванова Н.Д.
1.1.2.	поставка оборудования		01.07.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.1.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.

1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	заключение договора поставки		01.05.2020	31.07.2020	Иванова Н.Д.
1.2.2.	поставка оборудования		01.06.2020	31.08.2020	Гладышев А.Г.
1.2.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Коростелев П.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	заключение договора поставки		01.05.2020	31.07.2020	Иванова Н.Д.
1.3.2.	поставка оборудования		01.06.2020	31.08.2020	Певин М.А.
1.3.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	заключение договора		01.07.2020	31.08.2020	Гладышев А.Г.
1.4.2.	проведение ремонта		01.08.2020	30.09.2020	Каштанов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
…					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
…					
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
…					
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
…					
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Регистрация на платформе Академии Ворлдскиллс на программу повышения квалификации для преподавателей и мастеров на базе ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства"		08.06.2020	16.06.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
6.2.					
Мастерская № 4: ***«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»***					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					

1.1.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.1.1.	заключение договора поставки		01.06.2020	31.08.2020	Иванова Н.Д.
1.1.2.	поставка оборудования		01.07.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.1.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.2.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.2.1.	заключение договора поставки		01.06.2020	31.08.2020	Иванова Н.Д.
1.2.2.	поставка оборудования		01.07.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.2.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.3.	Модернизация / ремонт				
1.3.1.	заключение договора		01.05.2020	01.07.2020	Гладышев А.Г.
1.3.2.	проведение ремонта		01.06.2020	01.08.2020	Каштанов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
…					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
…					
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
…					
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
…					
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Регистрация на платформе Академии Ворлдскиллс на программу повышения квалификации для преподавателей и мастеров на базе «Новгородского строительного колледжа» по компетенции "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома"		01.06.2020	10.06.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.
Мастерская № 5: ***«Технологии информационного моделирования BIM»***					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	заключение договора поставки		01.06.2020	31.08.2020	Иванова Н.Д.
1.1.2.	поставка оборудования		01.07.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.1.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	заключение договора поставки		01.06.2020	31.08.2020	Иванова Н.Д.
1.2.2.	поставка оборудования		01.07.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.2.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	заключение договора поставки		01.06.2020	31.08.2020	Иванова Н.Д.
1.3.2.	поставка оборудования		01.07.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.3.3.	монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию		01.08.2020	30.09.2020	Певин М.А.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	заключение договора		01.04.2020	31.05.2020	Гладышев А.Г.
1.4.2.	проведение ремонта		01.05.2020	30.06.2020	Каштанов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
...					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
...					
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
...					
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
...					
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Регистрация на платформе Академии Ворлдскиллс на программу повышения квалификации для преподавателей и мастеров на базе ГБПОУ г. Москвы		21.09.2020	30.09.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.

	"Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26"				
6.2.	Получение статуса эксперта демэкзамена и статуса эксперта регионального чемпионата		01.03.2020	15.04.2020	Руководитель ММЦПК Самусенко Т.В.